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ABSTRAK 

 
Proyek Hotel Praktek Politeknik Pariwisata Bali adalah proyek pembangunan Hotel Praktek di jalan 

Dharmawangsa, Benoa, Kec. Kuta Sel, kabupaten Badung, Bali. Dengan jumlah lantai sebanyak 9 lantai, 

dengan luas bangunan 13.989,06 m2 dengan Nilai Kontrak Rp. 92.155.000.000. Lingkup pekerjaan yang 

dihitung mekanikal elektrikal dan plumbing yang dihitung yaitu, perhitungan air bersih, air kotor, air 

bekas, air hujan, cctv, fire alaram, pemadam kebakaran, listrik,penangkal petir dan AC dan untuk biaya 

pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing Rp9.323.153.459,28 diluar ppn. Pada perhitungan estimasi 

biaya menggunakan harga satuan upah dan material dari kota Bali tahun 2019.Untuk mengetahui Rencana 

Anggaran Biaya, terlebih dahulu melakukan perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang 

nantinya juga dihitung berdasarkan analisa harga satuan dan daftar harga material. Kemudian di dalam 

pengendalian waktu semua rincian biaya dan bobot pekerjaan di uraikan dalam time schedule. Serta aliran 

arus kas, biaya keluar dan pemasukan dirangkum dalam cashflow. Jadwal pelaksanaan pada proyek Hotel 

Praktek Politeknik Pariwisata untuk lingkup pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing selama 8 bulan 

1 minggu, dengan sistem bayaran Lumpsum. Dari analisa perencanaan cash flow dengan uang muka 20% 

dan retensi 5%. 
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