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ABSTRAK 

 

 Proyek Mall Living World terletak di Jl. Alam Sutera Boulevard No. Kav. 

21, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325 . Mall 

Living World terdiri dari 8 lantai dengan luas bangunan 50.574 m2. Proyek yang 

dimulai tanggal November 2020 sampai dengan April 2023 dengan lingkup 

pekerjaan struktur atas. Total RAB untuk struktur atas proyek Mall Living World 

lantai Lower Ground – Lantai 6 sebesar Rp 780.002.948.916,00. dengan luas 

50.574  m2, jadi biaya per m2 sebesar Rp 14.020.911,73. Berdasarkan kombinasi 

analisa harga satuan Permen PUPR No.28 tahun 2016 dan harga satuan upah dan 

bahan daerah Cibubur 2019. Schedule kerja menghasilkan kurva S yang menjadi 

pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total 

pekerjaan struktur atas meliputi pekerjaan kolom, dinding geser, balok, plat lantai 

dan tangga dilakukan selama 6 bulan 1 minggu. Pada bulan ke 6 selisih akhir dari 

cash in dan cash out sebesar Rp 0,00. Perencanaan cash flow dapat disimpulkan 

bahwa, dengan sistem pembayaran selama 6 bulan 1 minggu dengan uang muka 

15% didapatlah hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 1 

bulan pertama, membuat kas proyek dan membantu kesulitan pada bulan-bulan 

terakhir. 
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