
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN 

ARSITEKTUR COAST PARK ORCHARD PARK BATAM 

 

Dirga Eli Yandra , Fielda Roza, A.Md., S.T., M.T 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi, Fakultas Teknik sipil dan 

Perencanaan Universitas Bung Hatta 

 

 

ABSTRAK 

 
 

Fungsi Quantity Surveyor (QS) didalam dunia konstruksi adalah sebagai 

pengendali biaya atau cost control. Dimana Tugas Akhir ini menyusun dan 

menganalisis perhitungan biaya untuk pekerjaan arsitektur pada proyek 

pembangunan Coast Park Orchard Park Batam dengan jumlah lantai 

sebanyak 7 dan luas bangunan ± 8320 m2 . Dalam perhitungan biaya terbagi 

dalam beberapa item pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut diselesaikan 

dengan keterkaitan. Untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya, terlebih 

dahulu melakukan perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang 

nantinya juga dihitung berdasarkan analisa harga satuan dan daftar harga 

material, dimana didapatkan total biaya per item unruk pekerjaan arsitektur 

dengan nilai Rp. 24.040.360.450,00 (Termasuk PPN). Kemudian didalam 

pengendalian waktu semua rincian biaya dan bobot pekerjaan diuraikan 

dalam time schedule. Serta aliran arus kas, biaya masuk dan keluar 

dirangkum dalam cashflow 

 
Kata Kunci: perhitungan arsitektur rencana anggaran biaya, volume, 

analisa, bobot, time schedule dan cashflow. 
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