BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia konstruksi atau dalam suatu proyek pada umumnya terdiri dari
beberapa proses pekerjaan besar, yaitu proses perencanaan (planning), proses
pelaksanaan (acting), dan proses pengawasan (supervising). Dalam tahap perencanaan
ini seorang Quantity Surveyor (QS) bekerja. Quantity Surveyor adalah sebuah profesi
yang sudah lama dikenal dan memperoleh kepercayaan dibanyak negara di dunia,
khususnya di negara-negara persemakmuran (commomwealth) seperti di Malaysia,
namun di Indonesia profesi sebagai Quantity Surveyor hingga saat ini masih kurang
dikenal secara luas. Hal ini disebabkan karena baik pemerintah maupun perusahaan
swasta Indonesia sebagai pengguna jasa belum dan tidak merasa perlu menggunakan
jasa Quantity Surveyor.

Sejak tahun 80’an jasa Quantity Surveyor mulai banyak digunakan pada
proyek-proyek konstruksi di Indonesia yang dilaksanakan oleh swasta. Perkembangan
penggunaan jasa Quantity Surveyortersebut dipengaruhi oleh berubahnya pendekatan
pemberi tugas yang merasa penting untuk menghitung besarnya pengeluaran (biaya
perolehan tanah, biaya konstruksi, perijinan, dll) sebelum memulai proyek dan untuk
melaksanakan serta menyelesaikan proyek agar tidak melebihi pendapatan yang akan
diperoleh. Selain itu yang membuat profesi Quantity Surveyor berkembang adalah
semakin mengertinya para pemberi tugas akan konsep ‘Value for Money’ dalam
mengembangkan proyek (Zulfi, 2009).

Penyelenggaraan pendidikan Quantity Surveyor setara D3 di Indonesia telah
dimulai pada tahun 2002 yaitu di Universitas Bung Hatta Padang yang sampai saat ini
masih satu-satunya universitas yang menyediakan jurusan Teknik Ekonomi
Konstruksi atau lebih dikenal dengan istilah Quantity Surveyor. Namun hingga saat
ini jumlah profesional Quantity Surveyor di Indonesia masih belum cukup banyak
untuk mememenuhi kebutuhan pembangunan fisik. Saat ini belum ada peraturan yang
berlaku di Indonesia yang mengatur keterlibatan profesi Quantity Surveyor dalam
sebuah proyek pembangunan. Untuk itu Universitas Bung Hatta akan terus mencari
jalan untuk mewujudkan visi misi jurusan yaitu menghasilkan para profesional

Quantity Surveyor yang handal, terampil serta berkualitas.
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Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan mewajibkan
mahasiswa tingkat akhir untuk membuat Tugas Akhir berupa analisa perhitungan
biaya dari sebuah proyek, mulai dari perhitungan volume, analisa satuan pekerjaan,
rencana anggaran biaya, time schedule, hingga cash flow. Sehingga untuk kesempatan
kali ini judul yang akan dibahas dalamtugas akhir yaitu “Analisa Perhitungan Biaya

Pekerjaan Struktur dan  Arsitektur Proyek Rumah Susun Universitas Andalas”.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana cara metode perhitungan volume untuk pekerjaan Stuktur dan
Arsitektur pada proyek Bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya untuk
pekerjaan Struktur dan Arsitektur pada proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

2. Bagaimana cara mengatur jadwal pelaksanaan untuk pekerjaan Struktur dan
Arsitektur pada proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

3. Bagaimana cara membuat Cashflow untuk pekerjaan struktur pada proyek Rumah

Susun Universitas Andalas.

1.3 Tujuan
Adapun tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan volume pada pekerjaan Srtuktur dan
Arsitektur proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

2. Untuk mengetahui cara menghitung rencana anggaran biaya pada pekerjaan
Struktur dan Arsitektur proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

3. Untuk mengetahui cara mengatur jadwal pelaksanaan pada pekerjaan Struktur dan
Arsitektur proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

4. Untuk mengetahui cara membuat Cashflow pada pekerjaan struktur proyek Rumah

Susun Universitas Andalas.

1.4 Manfaat
Tujuan pembuatan Tugas Akhir tentang Analisa Perhitungan Biaya Struktur dan
Arsitektur Proyek Rumah Susun Universitas Andalas ini adalah agar mahasiswa bisa

mengambil ilmu tentang bagaimana cara menganalisa biaya pada suatu proyek, dan
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merupakan salah persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya jurusan Teknik
Ekonomi Konstrusi yang telah ditetapkan oleh Universitas Bung Hatta.
1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Struktur
Pada Proyek Rumah Susun Universitas Andalas ini pembahasan dibatasi yaitu
mengetahui biaya Struktur dan Arsitektur pada proyek Rusunawa Unand, dimana
proyek yang akan dijadikan Rumah Susun atau Asrama Universitas Andalas ini
memiliki luas lahan seluas +2825 m2 dengan luas bangunan seluas +2.255,97 m2
dengan jumlah lantai 4 lantai diantaranya 3 lantai hunian dan 1 lantai atap. Mulai dari
menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan detail estimate yang terdiri

dari quantity take off, rencana anggaran biaya, time scheduling dan cash flow.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan
Sub bab ini memaparkan sistematika pembahasan yang menjadi pedoman dalam
penyusunan laporan Tugas Akhir dalam Proyek Rumah Susun Universitas Andalas

yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB 1: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang pembuatan Tugas Akhir Quantity Surveyor,
maksud dan tujuan tugas akhir, manfaat pembuatan tugas akhir, hingga metode

pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : DATA PROYEK

Pada bab ini akan dijelaskan data umum proyek dan  menjabarkan semua
informasi terkait proyek Rumah susun Universitas Andalas seperti lokasi proyek,
jenis kontrak yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek
tersebut sampai dengan spesifikasi material yang akan digunakan untuk pembangunan

proyek Rumah Susun Universitas Andalas.

BAB III : PERHITUNGAN VOLUME DAN BIAYA
Pada bab ini akan dijelaskan metode perhitungan yang telah dikerjakan
meggunakan format taking off paper, serta menjelaskan cara penyusunan rencana

anggaran biaya,time shedule dan cash flow untuk proyek Rumah Susun Universitas

Andalas.
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BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini kesimpulan diangkat dari bab II dan bab III, sementara saran dibuat
untuk pemecahan masalah dalam pembuatan tugas akhir.
DAFTAR PUSTAKA

Mencantumkan literatur-literatur yang digunakan sebagai pendukung dalam

pembuatan Tugas Akhir.

LAMPIRAN

Berisikan tentang penjelasan dari masing-masing data yang dilampirkan.
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