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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kontraktor terhadap waktu pelaksanaan 

pada pekerjaan bidang keairan di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam 

pelaksanaan proyek tahun 2013 hingga 2017 terdiri dari empat faktor yaitu faktor 

metode dan teknologi terdiri dari 13 variabel, faktor manajemen lapangan terdiri dari 

7 variabel, faktor lingkungan kerja terdiri dari 8 variabel dan faktor manusia terdiri 

dari 7 variabel. 

2. Faktor dominan dan signifikan yang mempengaruhi kinerja kontraktor terhadap 

waktu pelaksanaan pada pekerjaan bidang keairan di kota Sungai Penuh dan 

Kabupaten Kerinci yaitu faktor teknologi & manajemen lapangan, dan faktor 

lingkungan kerja & manusia. 

5.2 Saran 

Penelitian ini juga tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Beberapa 

keterbatasan dan saran dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut  

1. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kontraktor terhadap 

waktu pelaksanaan, diharapkan kontraktor kualifikasi kecil dan menengah yang ada 

di Kota Sungai Penuh dapat menerapkan faktor-faktor tersebut diatas (faktor metode 

dan teknologi, faktor manajemen lapangan, faktor lingkungan kerja, dan faktor 

manusia) agar kinerja kontraktor semakin baik terhadap waktu pelaksanaan 

pekerjaan dibidang pengairan. 
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2. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada kontraktor yang ada di Kota Sungai 

Penuh, diharapkan penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian lanjutan 

tentang pengaruh faktor-faktor tersebut diatas terhadap kinerja pada semua 

kualifikasi perusahaan konstruksi (kecil, menengah dan besar) dengan lingkup yang 

lebih besar seperti kabupaten atau provinsi maupun nasional serta dapat menambah 

beberapa faktor lain yang tidak masuk kedalam penelitian ini. 

3. Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi 

dan analisis faktor, untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya menggunakan 

metode analisa yang berbeda dengan metode analisa sekarang ini. 
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