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ABSTRAK 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menyusun dan menganalisis perhitungan biaya untuk pekerjaan 

pemadam kebakaran dan instalasi tata suara pada proyek Apartement Saumata Suites. Proyek 

Apartement Saumata Suites adalah proyek pembangunan apartemen dengan jumlah lantai 

sebanyak 32 lantai dengan luas bangunan ± 27.232 m². Dalam metode pembuatan perhitungan 

biaya terbagi dalam banyak item pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dengan 

keterkaitan. Untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya, terlebih dahulu melakukan 

perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung berdasarkan 

analisa harga satuan dan daftar harga material, dimana didapatkan total biaya per item pekerjaan 

untuk pekerjaan pemadam kebakaran dan instalasi tata suara dengan nilai Rp 8.831.819.971 

(termasuk PPn). Kemudian di dalam pengendalian waktu semua rincian biaya dan bobot 

pekerjaan di uraikan dalam time schedule dengan lama durasi pekerjaan yaitu 6 bulan. Serta 

aliran arus kas, biaya keluar dan pemasukan dirangkum dalam cashflow dengan uang muka 20% 

yaitu Rp 1.605.785.449 dan retensi 5%. yaitu Rp 401.446.362. 
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