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Abstrak

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa biaya pekerjaan struktur atas pada proyek Capital
Square Surabaya Tower Office. Batasan masalah dalam perhitungan ini adalah pekerjaan struktur
atas. Pekerjaan struktur atas yaitu, pekerjaan balok, pelat, kolom, shearwall dan tangga. Hasil
perhitungan analisa biaya pembangunan proyek Capital Square Surabaya Tower Office dengan
luas bangunan + 33,336.34 m2 terdiri dari 28 lantai. Perhitungan biaya menggunakan harga
satuan  kota  Surabaya tahun 2018 dengan total biayanya adalah Rp
108,899,543,240.39. Cara pembayaran pada proyek ini adalah perbulan (Monthly progress
payment). Jadwal pelaksanaan proyek untuk lingkup pekerjaan struktur atas lantai 9 hingga
lantai 36 yaitu 17 bulan. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang
muka 20% dan retensi 5%, menggunakan peminjaman kas kantor. Dengan adanya uang muka,
maka pada bulan ke 17 kas simpanan menjadi Rp 0,-.
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