
UNIVERSITAS BUNG HATTA 
 

ANALISA PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR ATAS PADA 

PROYEK PEMBANGUNAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI 

Mohd Hasbi, Martalius Peli, Zulherman 

Jurusan Teknik Ekonomi Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Bung Hatta, Padang 

E-mail : mohdhasbi010@gmail.com 

 

Abstrak 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa biaya pekerjaan struktur atas pada proyek 

Pembangunan Pasar Atas, Kota Bukittinggi. Batasan masalah dalam perhitungan ini adalah 

perhitungan biaya pekerjaan struktur atas. Pekerjaan struktur atas yang dihitung dalam quantity 

take off yaitu, pekerjaan, balok, pelat, kolom, dan tangga. Hasil perhitungan analisa biaya 

pembangunan proyek Pembangunan Pasar Atas, dengan luas bangunan ±25,448.35 m² terdiri dari 

4 lantai. Perhitungan biaya menggunakan analisa harga satuan SNI 2016 dengan total Rencana 

Anggaran biayanya sebelum include PPn 10% adalah Rp 34,064,249,826.25. Cara pembayaran 

pada proyek ini berdasarkan bobot progress bulanan. Jadwal pelaksanaan  proyek untuk lingkup 

pekerjaan struktur atas yaitu 8 bulan. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat 

dengan uang muka 20% dan retensi 5%. 
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