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Abstrak 

Quantity Surveyor berperan penting dalam pembangunan suatu proyek khususnya pada 

dunia konstruksi sebagai pengendali biaya. Dimana Tugas Akhir ini menyusun dan 

menganalisis perhitungan biaya untuk pekerjaan arsitektur pada proyek Pekerjaan Rusun 

PIK Pulogadung Tahap II Tower A dengan lantai sebanyak 16 pada masing-masing Tower, 

dan luas bangunan ± 13.591,44 m2 pada satu tower. Dalam perhitungan biaya terbagi da-

lam beberapa item pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dengan keterkaitan. 

untuk mengetahui rencana anggaran biaya (RAB), terlebih dahulu melakukan perhitungan 

volume dari tiap tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung berdasarkan analasiha 

harga satuan dan daftar harga material. Kemudian didalam pengendalian waktu, semua 

rincian biaya dan bobot pekerjaan diuraikan dalam time schedule serta aliran arus kas,biaya 

masuk dan keluar dirangkum pada Cashflow. 
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