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ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing
pada proyek Gedung Fakultas 1 (Fakultas Kajian Islam) UIII. Batasan masalah dalam
perhitungan ini adalah pekerjaan air bersih, air kotor, air bekas, air hujan, cctv, fire alarm,
tata suara dan telepon, Pemadam Kebakaran, Listrik yang dihitung sesuai gambar bestek .
mekanikal elektrikal dan plumbing.Perhitungan analisa biaya pekerjaan mekanikal elektrikal
dan plumbing proyek Gedung Fakultas 1 (Fakultas Kajian Islam) UIII yang memiliki luas
bangunan ±14.343,58 m² yang terdiri dari 4 lantai. Untuk nilai proyek keseluruhan yaitu
138,863,000,000.00 perhitungan biaya menggunakan harga satuan kota Depok tahun 2020
dengan total biaya Pekerjaan MEP sebesar Rp19,174,708,206. berdasarkan harga bangunan
negara kota Depok maka diperoleh harga untuk 1m2 yaitu sebesar Rp1,336,814 per m2. Cara
pembayaran pada proyek ini adalah perbulan (mounthly progress payment). Jadwal
pelaksanaan proyek untuk lingkup pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing yaitu 7
bulan. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka 20%,
retensi 5%, .Selisih cash in dengan cash out adalah sama, maka pada bulan ke 7 selisih cash
in dengan cash out adalah 0.

Kata Kunci :

Detail Estimasi, Analisa Biaya, Time Schedule, Kurva S, Cash Flow, proyek Gedung
Fakultas 1 (Fakultas Kajian Islam) UIII Depok.
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