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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang   

     Institusi Pendidikan Universitas Bung Hatta saat ini merupakan satu-

satunya       Lembaga Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Teknik 

Ekonomi Konstruksi atau yang lebih dikenal dengan Quantity Surveying. 

Program studi ini dirancang dengan kurikulum yang bertujuan untuk 

melahirkan tenaga ahli yang tidak hanya mahir dalam bidang teoritis, tetapi 

juga mampu mengimplementasikan dan melaksanakan berbagai pekerjaan di 

dunia kerja. Tugas seorang Quantity Surveyor berhubungan dengan biaya 

proyek, administrasi dan kontrak kontruksi. 

  Penyusunan Tugas Akhir ini juga merupakan persyaratan akademis yang 

harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program Studi Quantity Surveying 

Universitas Bung Hatta.  

Judul yang akan diangkat untuk Tugas Akhir ini adalah Analisa Perhitungan 

Biaya Struktur Atas Pada Proyek Srondol Mixed Use Development Tower 

Mall, item pekerjaan yang akan dihitung meliputi pekerjaan kolom, balok, 

shearwall, plat lantai, dan tangga pada Proyek Srondol Mixed Use 

Development Tower Mall. Kemampuan seorang quantity surveyor sangat 

dibutuhkan dalam hal ketelitian menghitung volume pekerjaan dan pembiayaan 

dalam sebuah proyek. Tugas akhir ini bertujuan untuk seorang quantity 

surveyor mampu dalam hal menganalisa gambar dan menghitung volume 

pekerjaan sampai dengan juga menghitung rencana anggaran biaya, time 

schedule, dan cashflow.  

  

1.2   Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pokok dalam 

pembahasan tugas akhir ini adalah :  

1. Bagaimana tata cara menghitung volume kolom, balok, shearwall, plat 

lantai dan tangga berdasarkan gambar? 



UNIVERSITAS BUNG HATTA 2 
 

2. Bagaimana membuat Rencana Anggaran Biaya berdasarkan shopdrawing 

dan menggunakan analisa harga satuan SNI menggunakan harga dan upah 

kota Semarang? 

3. Bagaimana cara menyusun Time Schedule berdasarkan Rencana Anggaran 

Biaya? 

4. Bagaimana cara menyusun Cash Flow (arus kas) berdasarkan bobot pada 

time schedule ? 

 

1.3  Tujuan Tugas Akhir  

  Berikut dibawah ini merupakan tujuan dari Tugas Akhir antara lain : 

1. Menghitung volume item pekerjaan struktur atas berdasarkan gambar 

bestek. 

2. Mengestimasi rencana anggaran biaya pekerjaan struktur atas. 

3. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule) berdasarkan 

volume dan metode kerja. 

4. Menyusun arus kas (cash flow) berdasarkan time schedule yang dibuat. 

 

1.4  Manfaat Tugas Akhir 

 Manfaat dari pengerjaan tugas akhir ini adalah agar dapat menambah 

keahlian dalam melakukan detail estimate baik perhitungan volume, RAB, 

maupun scheduling serta memberi informasi dan pengetahuan tentang 

perencanaan biaya suatu pekerjaan konstruksi. 

 

1.5  Batasan Masalah  

  Dalam penulisan tugas akhir ini perlu digariskan batasan masalahnya 

dengan jelas, studi kasus yang akan diangkat dalam pembahasan ini yaitu 

pembangunan Proyek Srondol Mixed Use Development Semarang. Lingkup 

pekerjaan yang dihitung yaitu mall pada Proyek Srondol Mixed Use Semarang 

dari lantai ground floor, upper ground floor, lantai 1 dan 2. Untuk pekerjaan 

struktur yang dihitung terdiri dari pekerjaan kolom, shearwall, balok, tangga, 

plat lantai. Pada perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan (AHSP) menggunakan PERMENPUPR NOMOR: 
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28/PRT/M/2016, dengan Harga Satuan (HS) upah dan bahan menggunakan 

Kota Semarang tahun 2021. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari empat Bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat tugas akhir 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : DATA PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang data umum dan deskripsi singkat tentang proyek. 

Penjelasan pada bab ini memuat nama proyek, lokasi, tahun pelaksanaan, luas 

bangunan, lingkup pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat, jenis kontrak, cara 

pembayaran, uang muka, jaminan pemeliharaan, lama masa. 

BAB III : PERHITUNGAN DAN ANALISA 

Bab ini memuat tentang perhitungan quantity take-off, rencana anggaran biaya, 

jadwal pelaksanaan (Kurva S) dan cashflow. Tabel-tabel dan quantity take off 

merupakan bagian pada bab ini diletakan dilampiran pada laporan. Format 

yang digunakan dalam perhitungan laporan menggunakan misrosoft excel. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan Bab II dan Bab III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


