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ABSTRAK 

 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk kemahiran dan kemampuan dalam menganalisa gambar 

rencana dan melakukan perhitungan volume, anggaran biaya, membuat time schedule dan 

cashflow pekerjaan struktur atas pada proyek pembangunan Apartement Conburi The Accent 

One. Tugas Akhir ini membahas tentang ukur kuantitas konstruksi pekerjaan struktur atas, 

dimana item pekerjaan yang akan dikerjakan mulai dari pekerjaan kolom, pekerjaan shearwall, 

pekerjaan balok, pekerjaan plat lantai dan pekerjaan tangga pada proyek pembangunan 

Apartement Conburi The Accent One, yang terdiri dari 33 lantai yang terhitung dari lantai 1 

dengan luas bangunan 22612,33 m
2
. Dari perhitungan tersebut dibuat Rencana anggaran biaya  

berdasarkan SNI tahun 2019 dengan menggunakan harga satuan kota Jakarta Selatan tahun 2019, 

dari RAB tersebut diperoleh nilai pekerjaan sebesar Rp. 51.383.207.730,00 (termasuk PPn 10%) 

dan biaya per m² sebesar Rp. 2,272,354/m
2
.Untuk time schedule yang direncanakan selama 10 

bulan. Pada akhir bulan ke 10 selisih akhir dari cash in dan cash out sebesar Rp. 0,00. 

Perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa, dengan sistem pembayaran selama 10 bulan 

dengan uang muka 20% didapatlah hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar 

pada 1 bulan pertama, membuat kas proyek dan membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir. 

 

Kata Kunci : 
Rencana Anggaran Biaya, Time Schedule, Cash Flow, Pekerjaan Struktur Atas, Proyek 

Apartement.  
 


