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ABSTRAK 

 

tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa biaya pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada proyek Akasa 

Apartement, Batasan masalah dalam peerhitungan ini adalah pekerjaan plumbing,fire alarm,tata suara, cctv, 

Matv,telephone, elektrikal lampu ,saklar, stop kontak ,pemadam kebakaran,dan tata udara, yang dihitung sesuai 

gambar bestek. Pekerjaan perhitngan analisa biaya MEP dilakukan pada Proyek Akasa Apartement Tanggerang 

selatan yang memiliki luas bangunan ±30.749 M2 Yang terdiri dari 25 lantai dengan 1 lantai atap, perhitungan biaya 

menggunakan harga satuan upah dan bahan  kota tanggerang selatan tahun 2021 dengan total biaya sebiasar 

Rp.120.851.000.000 dan biaya untuk pekerjaan MEP sebesar Rp. 24.564.927.000,00  cara pembayaran proyek ini 

adalah Montly progress .jadwal pelaksanaan proyek untuk lingku pekerjaan MEP yaitu 10 bulan minggu ke 1. 

Cashflow berdasarkan Jadwal pelaksanan yang dibuat degan uang muka  20% sebesar Rp. 4.466.895.874,00 dan 

Retensi 5% Rp.1.116.723.969. 
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