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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Saat ini banyak bangunan tingkat tinggi yang berkembang di kota kota di 

Indonesia, contohnya adalah bangunan kampus Universitas Riau ini, dibangun secara 

vertikal agar tidak memakan banyak lahan. Pembangunan gedung bertingkat 

merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti struktur, arsitektur, mekanikal 

dan kelistrikan. Masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-

beda. Namun, setiap komponen saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur 

dalam bangunan mengedepankan estetika dan kebersihan, karena bangunan dapat 

dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, pekerjaan arsitektur harus dilakukan 

dengan cara yang membuatnya terlihat seindah dan senyaman mungkin. 

Komponen pekerjaan Arsitektur adalah pekerjaan dinding, plesteran, dekorasi, 

pengecatan, plafon, lantai, pintu dan jendela, serta sanitari. Penggunaan bahan atau 

metode pelaksanaan dalam suatu proyek konstruksi akan mempengaruhi biaya 

pelaksanaan proyek tersebut (Dilla 2021). Setelah memahami biaya proyek, rencana 

pelaksanaan proyek dapat dirumuskan. Jadwal pelaksanaan proyek sangat penting 

karena kita dapat mengetahui berapa lama proyek tersebut akan berlangsung. Dari 

total biaya proyek, arus kas proyek dapat direncanakan. Oleh karena itu, Dipilih untuk 

membahas “Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Arsitektur Gedung Information 

Technology Center Universitas Riau” sebagai judul tugas akhir ini. Sesuai dengan 

topik yang diangkat oleh “Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Arsitektur Gedung 

Information Technology Center Universitas Riau”, perhitungan dan analisis dilakukan 

dengan excel, rencana anggaran biaya, time schedule, dan cash flow. 
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1.2 Rumusan masalah 

 
Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimanakah cara perhitungan volume pekerjaan? 

2. Bagaimanakah cara menghitung rencana anggaran biaya berdasarkan Volume 

pekerjaan yang telah dihitung? 

3. Bagaimana cara penyusunan Time Schedule ? 

4. Bagaimana cara menghitung Cash Flow ? 

 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 

 
1. Mampu menghitung Volume pekerjaan ( Bill Off Quantity) 

2. Mampu menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

3. Mampu memahami tata cara pengerjaan Time Schedule berdasarkan RAB 

4. Mampu memahami cara menyusun Cash Flow berdasarkan Time Schedule 

 
1.4 Manfaat Tugas Akhir 

 
Manfaat mengerjakan tugas akhir ini adalah untuk melatih keahlian dalam 

melakukan perhitungan volume, perencanaan anggaran dan penjadwalan, memiliki 

bekal konsep perhitungan untuk persiapan melanjutkan ke dunia kerja, meningkatkan 

kepercayaan diri dalam menyelesaikan suatu masalah, serta melatih ketepatan akurasi 

perhitungan yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 
Tugas akhir ini memiliki batasan masalah dalam proses pembuatan laporan yaitu 

Analisa Perhitungan Biaya Arsitektur Gedung Information Technology Center 

Universitas Riau ini. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan dan tujuan 

semula. Walaupun begitu, batasan masalah ini bukan berarti memperkecil arti dari 

point point masalah yang dibahas. Batasan masalah nya adalah : 

1. Pekerjaan Arsitektur yang meliputi pekerjaan dinding, plafond, lantai, kuzen 

dan finishing 

2. Jumlah lantai yang dihitung adalah 4 lantai 

3. Harga satuan upah dan bahan menggunakan harga kota Pekanbaru 2021 
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4. Pada perhitungan AHSP berpedoman pada PERMEN PU 2016 dan HPS 

perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 
Pada sub bab ini menjelaskan tentang sistematika penulisan laporan yaitu: 

 
 

BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dari 

Tugas Akhir. 

 
BAB II : Data Proyek 

Menjelaskan tentang profil dan data umum proyek yang dihitung dalam Tugas Akhir 

ini, termasuk nama proyek, luas proyek, alamat proyek serta pihak yang terlibat dalam 

proyek. 

 
BAB III : Perhitungan dan analisa 

Pada bab ini memuat perhitungan volume, rencana anggaran biaya, jadwal 

pelaksanaan dan cash flow, tabel tabel pada bab ini dilampirkan pada laporan. Metode 

perhitungan volume adalah taking off dan microsoft excel. 

 
BAB IV : Penutup 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai laporan 

 
 

Daftar Pustaka 

Mencantumkan literatur atau sumber yang terdapat sebagai pendukung dalam laporan 

 
 

Lampiran 

Berisikan gambar dan tabel dari masing masing data yang dilampirkan 


