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ABSTRAK 

Proyek Terminal Bandara Internasional Minagkabau merupakan sebuah 

proyek pembangunan perluasan Domestik Terminal Bandara terdiri dari 3 Lantai 

dan luas lantai bangunan 34.322 m2. Perhitungan dan analisa yang dilakukan 

mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode 

perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan 

cashflow.Pada perhitungan estimasi biaya menggunakan harga satuan upah dan 

material kota Padang Pariaman tahun 2022. Dari hasil perhitungan detail estimasi 

didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur (pondasi, pile cape, kolom, 

balok, plat lantai). Sebesar Rp99,521,203,760.49 sedangkan untuk rencana 

anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik bangunan. 

Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam bentuk 

kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan adalah PERMEN PUPR 2016. 

Untuk penyusunan cash flow pekerjaan ini, ditetapkan parameter seperti uang muka 

20%, metode pembayaran monthly payment dan retensi 5 %. 

Kata Kunci:  

Detail Estimasi, Time Schedule, Cash Flow, struktur dan Terminal Bandara 

Internasional Minangkabau
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