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ABSTRAK 

 

 Perhitungan dari Proyek Mercure Hotel BSD yang dimulai dari lantai dasar sampai 

dengan lantai roof plan. Estimasi yang berkaitan dengan biaya pembangunan menggunakan harga 

satuan dan harga upah material kota Tangerang tahun 2018. Dengan lingkup pekerjaan diantaranya 

pekerjaan kolom, pekerjaan corewall, pekerjaan balok, pekerjaan plat dan pekerjaan tangga. 

Setelah perhitungan volume di lakukan maka dapatlah RAB total dari bangunan tersebut sebesar 

Rp 26.302.034.181 (tidak termasuk PPN). Setelah didapatkan RAB dilanjutkan dengan 

penyusunan timeschedule dalam bentuk kurva S, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 

cashflow yang mengacu kepada timeschedule. 
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