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Abstrak

Makalahinibertujuanuntukdapatmenganalisabiayapekerjaanstruktur Module 5S padaproyek MV 27 yang digunakanpada FPSO Cidade de caraguatatuba.Proyekinidimulaipadatahun 2014dandirencanakanberakhirpadaakhir 2015.Batasan masalah dalam perhitungan ini adalahmembahasperhitungan volume pekerjaanstrukturdanperhtiunganbiayapekerjaan Module 5S.QuantitySurveyor(QS)adalahsebuahprofesiyangdapatmengidentifikasidanmenyusunestimasibiaya yang dibutuhkanuntukkeseluruahanpembangunanproyek.Hasil perhitungananalisabiayapembangunan proyek MV 27 luas dimensi 14394,24 m2dengan total biayaUS$ 5,779,965.01 atausetelah di konversike rupiah Rp 75,139,545,130.00denganrincianuntukpekerjaan struktur terbagi 3 yaitu : pekerjaan primary, pekerjaan secndary, pekerjaan tertiary. Jadwal pelaksanaan pada proyek untuk lingkup pekerjaan struktur yaitu selama 7 bulan.Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka15% , terdapat pinjaman khas kantor sebesar US$ 250,000,-. Dengan adanya uang muka dan pinjaman khas kantor, maka pada bulan ke-7 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-.
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